



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » 03 2026 № 204

г. Зверево

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Зверево «Доступная среда в городе Зверево» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации города Зверево от 09.07.2024 № 737 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Зверево», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Город Зверево» Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Зверево «Доступная среда в городе Зверево», утвержденной постановлением Администрации города Зверево от 15.11.2018 № 659 «Об утверждении муниципальной программы города Зверево «Доступная среда в городе Зверево» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Начальнику отдела информационных технологий и информационной безопасности Администрации города Зверево Мирошниченко М. В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Зверево.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Зверево по социальным вопросам Крюкову И. Г.

Глава города Зверево

Постановление вносит
начальник УСЗН Администрации
города Зверево Пономарева К.И.



А. В. Лотарев

Приложение
к постановлению
Администрации города Зверев
от 25.03.2026 № 204

Отчет
о реализации муниципальной программы города Зверев
«Доступная среда в городе Зверев», утвержденной постановлением
Администрации города Зверев от 15.11.2018 № 659, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для формирования в городе Зверев безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, формирования комплексных реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, повышения качества жизни инвалидов посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации и создания информационной доступности в рамках реализации муниципальной программы города Зверев «Доступная среда в городе Зверев», утвержденной постановлением Администрации города Зверев от 15.11.2018 № 659 (далее – Программа), ответственными исполнителями Программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Результат 1 «Использовано специализированное автотранспортное средство для перевозки маломобильных групп населения»;

Результат 2 «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации»;

Результат 3 «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

2. Сведения о результатах
выполнения (достижении) мероприятий (результатов)
и контрольных точек структурных элементов
Программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями Программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов: комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и 3 контрольные точки.

Мероприятие (результат) 1.1 «Использовано специализированное автотранспортное средство для перевозки маломобильных групп населения» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением установленного срока – нет, не достигнуто – нет.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 4 контрольные точки.

Мероприятие (результат) «Обеспечены инвалиды услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации» выполнено.

Мероприятие (результат) «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено 4 контрольные точки, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением установленного срока – нет, не достигнуто – нет.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек Программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2025 году на ход реализации Программы оказывали влияние следующие факторы: контроль за ходом реализации Программы, а также достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

На реализацию Программы в 2025 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств в 2025 году составило 100,0 тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

5. Сведения

о достижении плановых и фактических значений показателей Программы и ее структурных элементов за 2025 год

Программой и структурными элементами Программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, показатели по итогам 2025 года достигнуты.

Фактические сведения о показателях Программы:

1.1. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

$$100,0/100,0=1,0$$

1.2. «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» - плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 78,0 процентов.

$$78,0/75,0=1,04$$

1.3. «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе Зверево» – плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение – 85,0 процентов.

$$85,0/85,0=1,0$$

Фактические сведения о показателях комплекса процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»:

2.1. «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

$$100,0/100,0=1,0$$

2.2. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» – плановое значение – 25,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

$$100,0/25,0=4,0$$

Фактические сведения о показателях комплекса процессных мероприятий – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»:

3.1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» – плановое значение – 81,0 процент, фактическое значение – 81,0 процент.

$$81,0/81,0=1,0$$

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации Программы за 2025 год.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности Программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения Программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией Программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения Программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где $УД_{п}$ – уровень достижения показателей Программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов Программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей Программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 152,0 ($100 + 104 + 100 / 2$).

Уровень достижения структурных элементов Программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 300,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2 структурных элементов).

Уровень достижения Программы ($УД_{гп_i}$) за 2025 год составляет 226,0 ($152 + 300 / 2$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ},$$

где $ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня Программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня

структурных элементов Программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня Программы (ОП_{пп}) за 2025 год составляет 101,3 (100 + 104 + 100 / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов Программы (ОП_{псэ}) за 2025 год составляет 200 (100 + 400 + 100 / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{гп}) за 2025 год составляет 130,9 (0,7 × 101,3 + 0,3 × 200).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации Программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации Программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 1 критерия.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 100,0 (1 × 1) × 100 = 100,0.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности Программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп},$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности Программы за 2025 год составляет (0,8 × 226,0 + 0,1 × 130,9 + 0,1 × 100,0) = 203,9, в связи с чем реализация Программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности». В ходе анализа исполнения Программы не установлено не соблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

На 2026 год в рамках Программы планируется мероприятие: использование специализированного автотранспортного средства для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.

С учетом сложившихся результатов, дальнейшая реализация

муниципальной программы «Доступная среда в городе Зверево» целесообразна, так как срок ее реализации до конца 2030 года. Предложений по оптимизации и корректировке значений показателей, результатов Программы, а так же по бюджетным расходам на реализацию мероприятий Программы не имеется.

Управляющий делами
Администрации города Зверево



М. О. Конькова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Звереве «Доступная
среда в городе Звереве» за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Создание в городе Звереве безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов»													
1.1.	Зеленый	доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	ОМС	возрастания	про- цен- тов	100,0	100,0	100,0	постановление Администрации города Звереве от 15.11.2018 № 659 «Об утверждении муниципальной программы города Звереве «Доступ-	100,0	100,0	информационная система отсутствует	

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Зверево» (всего), в том числе:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Бюджет города Зверево(всего), из него:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
безвозмездные поступления в бюджет города Зверево, в том числе за счет средств:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
регионального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
фонда развития территорий	-	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Бюджет города Зверево (всего), из него:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Безвозмездные поступления в бюджет города Зверево, в том числе за счет средств:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
регионального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
фонда развития территорий	-	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1.1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	риск отсутствует	-	-	-	-	-
1.2	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	риск отсутствует	-	-	-	-	-
1.3	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов проживающих в городе Зверево	риск отсутствует	-	-	-	-	-

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы ¹	
Фактическое освоение средств Программы в 2025 году – 100,0 тыс. рублей местного бюджета, направленные на мероприятие «Использование специализированного автотранспортного средства для перевозки маломобильных групп населения», что составляет 100%. В ходе анализа исполнения Программы за 2025 год не установлено не соблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достигнут высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения показателей. Дальнейшая реализация Программы целесообразна, т. к. ее срок реализации до конца 2030 года.	

¹ Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ ⁴)	Плановое значение на конец отчетного	Фактическое значение на конец отчетного	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец 2025 года	Комментарий
-------	---	-------------------------	--------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	---	--	-------------------------	--	------------------------	--	-------------

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2						пери- ода	ного пе- риода						
1.			1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»											
2.1.	Зеленый	доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры	ОМС	возрас- тания	про- центов	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	инфор- мацион- ная систем а отсут- ствует	100,0	
2.2.	Зеленый	доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры	ОМС	возрас- тания	про- центов	25,0	100,0	25,0	25,0	-	25,0	инфор- мацион- ная систем а	25,0	

		создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций											отсутствует		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декларации	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 «Обеспечение выполнения запланированного количества перевозок инвалидов и других маломобильных групп населения специализированным автотранспортным средством»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01.07.2025	01.07.2025	муниципальное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов МО «Город Зверово»	информация МБУ ЦСОГ ПВИИ	
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2 «Обеспечение выполнения запланированного количества перевозок инвалидов и других маломобильных групп населения специализированным автотранспортным средством»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01.10.2025	01.10.2025	муниципальное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов МО «Город Зверово»	информация МБУ ЦСОГ ПВИИ	

ваным автотранспорт ным средством»												Зверев»	
1.1.3 Контрольная точка 1.1.3 «Обеспечено выполнение запланирован ного количества перевозок инвалидов и других маломобильн ых групп населения специализиро ванным автотранспорт ным средством»	-	-	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	25.12.2025	муниципал ьное бюджетное учреждени е Центр социальног о обслужива ния граждан пожилого возраста и инвалидов МО «Город Зверев»	инфор мация МБУ ЦСОГ ПВИИ

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обяза-	Принятые бюджетные обяза-	Кас-совое исполнение		

1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Бюджет города Зверев(всего), из него:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
безвозмездные поступления в бюджет города Зверев, в том числе за счет средств:	-	-	-	-	-	-	
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	
регионального бюджета	-	-	-	-	-	-	
фонда развития территорий	-	-	-	-	-	-	
местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие (результат) «Использовано специализированное автотранспортное средство для перевозки маломобильных групп населения» (всего), в том числе:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Бюджет города Зверев(всего), из него:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
безвозмездные поступления в бюджет города Зверев, в том числе за счет средств:	-	-	-	-	-	-	
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	
регионального бюджета	-	-	-	-	-	-	
фонда развития территорий	-	-	-	-	-	-	

местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации и создание информационной доступности»						
2.1	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	риск отсутствует	-	-	-	-	-
2.2	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-тельных организаций	риск отсутствует	-	-	-	-	-
1.1	Мероприятие (результат)	риск отсутствует	-	-	-	-	-

	«Использовано специализированное автотранспортное средство для перевозки маломобильных групп населения»											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

№ п/п	Статус фактически го/ прогноз- ного значения за отчетный период	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ) ⁴	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержд ающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1.		1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации и создание информационной доступности»											
3.1.	Зеленый	доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных	ОМС	возрастания	процент	81,0	81,0	81,0	-	81,0	информационная система отсутствует	81,0	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица изме- рения (по ОКЕ И)	Уро- вень соот- вет- ствия	Ба- зов ое зна- чен ие	План о-вое значе- ние на конец отчет- ного пери- ода	Фак- ти- чес- кое зна- че- ние на коне- ц от- чет- ного пери- ода	Про- гноз- ное зна- че- ние на конец отчет ного пери- ода	Пла- новое зна- чение на конец теку- щего года	Плано- вая дата наступ- ления кон- трольной точки	Факти- ческая дата на- ступления контроль- ной точки	Пр ог- ноз ная дат а нас ту пл ен ия ко нт ро ль но й точ ки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Под- тверж- дающий документ	Комм ентар ий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации и создание информационной доступности»

1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Инвалиды обеспечены услугами по	проце нтов	—	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—
-----	--	---------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

	сурдопереводу диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01.07.2025	01.07.2025	-	УСЗН Администрации города Зверово Пономарева К.И.-начальник	информация УСЗН Администрации города Зверово		
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 «Ведение базы данных получателей технических средств реабилитации»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	УСЗН Администрации города Зверово Пономарева К.И.-начальник	информация УСЗН Администрации города Зверово		
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2 «Ведение базы данных получателей технических средств реабилитации»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	УСЗН Администрации города Зверово Пономарева К.И.-начальник	информация УСЗН Администрации города Зверово		
1.1.3.	Мероприятие (результат) 1.2 «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	

1.1.4.	Контрольная точка 1.2.1 «Размещены публикации в информационн отелекоммуни кационной сети «Интернет» по вопросам социальной защиты, реабилитации и абилитации инвалидов»	-	-	-	-	-	-	-	-	01.07.2025	01.07.2025	-	УСЗН Администрации города Зверово Пономарева К. И. – начальник	информация УСЗН Администрации города Зверово	
1.1.5.	Контрольная точка 1.2.2 «Размещены публикации в информационн отелекоммуни кационной сети «Интернет» по вопросам социальной защиты, реабилитации и абилитации инвалидов»	-	-	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	УСЗН Администрации города Зверово Пономарева К. И. – начальник	УСЗН Администрации города Зверово Пономарева К. И. – начальник	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения*	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетна я роспись	Лимиты бюджетных обязательств в	Принятые бюджетные обязательств а	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе:	-	-	-	-	-	-		

*На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации и создание информационной доступности»							
3.1	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	риск отсутствует	-	-	-	-	-
1.1	Мероприятие (результат)	риск отсутствует	-	-	-	-	-

	«Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации»								
1.2	Мероприятие (результат) «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	риск отсутствует	-	-	-	-	-	-	-